

GEÇİKME CEZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Gecikme Cezasına Esas Mal Bedeli

Verilen termin programına göre kömür tesliminde gecikme olması halinde gecikme cezasının uygulanması ile ilgili 34.2. Maddede yazılı “gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin Bindebeş oranında gecikme cezası uygulanır” hükmündeki “teslim edilmeyen kısım” ifadesinden, termin programında ilgili dönem için tahsis edilen kömür bedelinin toplamı anlaşılabacak ve gecikme cezası bu toplam bedel üzerinden hesaplanacaktır.

Örnek:

Termin Programı

01-15 Temmuz	4.000 ton
16-31 Temmuz	4.000 ton
01-15 Ağustos	3.000 ton
16-31 Ağustos	3.000 ton

Kömür Fiyatı : 500,00 TL/Ton

01-15 Temmuz tarihleri arasında teslim edilen, teknik şartnameye uygun kömür miktarı 4.000 tonun altında ise gecikme cezası hesaplanacaktır.

01-15 Temmuz tarihleri arasında teslim edilen ve kabul edilen kömür miktarı 3.500 ton, 4.000 tonluk programın tamamlandığı tarih 18 Temmuz ise gecikme cezası hesaplaması:

Gecikme Cezası : Teslim Edilmeyen Kısım Bedeli x Gecikilen Gün Sayısı x 0,005

Gecikme Cezası : (4.000 ton x 500,00 TL/Ton) x 3 Gün x 0,005

Gecikme Cezası : 2.000.000,00 x 3 x 0,005

Gecikme Cezası : 30.000,00 TL

2-Reddedilen Kömürün Muayene ve Kabulünde Geçen Süre

Sözleşmenin 34.6. Maddesinin “İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz” ve 44.9.3. “ilgili termin programının süresi içinde teslim edilen ancak reddedilen partiler için, partinin teslim edildiği tarih ile redde girdiğinin yükleniciye bildirildiği tarih arasında geçen süre, bildirim tarihinden itibaren uygulanmak ve analizde geçen süreyi aşmamak üzere ek olarak verilecektir. Analizde geçen sürenin işin süresine eklenebilmesi için reddedilmiş olsa dahi program için belirlenen miktarın tamamının ilgili termin programının süresi içinde getirilmiş olması gereklidir” hükümleri gereği, teslim edilen ancak yapılan muayene sonucunda uygun bulunmayan kömürün analizinde geçen sürenin işin süresinden sayılmaması için söz konusu kömürün ait olduğu termin programı içerisinde teslim edilmiş olması gereklidir.

Reddedilen Kömürün Süresinde Teslim Edilmemesi Durumu

Örnek:

Termin Programı

01-15 Temmuz	4.000 ton	Kömür Fiyatı : 500,00 TL/Ton
16-31 Temmuz	4.000 ton	
01-15 Ağustos	3.000 ton	
16-31 Ağustos	3.000 ton	

Teslim Tarihi	Miktar Ton	Analiz Sonucu	Analiz Sonuç Bildirim Tarihi
03.07.2020	1.000	Kabul	10.07.2020
08.07.2020	1.000	Kabul	15.07.2020
12.07.2020	1.000	Ret	19.07.2020
17.07.2020	1.000	Ret	24.07.2020
19.07.2020	1.000	Kabul	26.07.2020
23.07.2020	1.000	Kabul	30.07.2020

01-15 Temmuz için verilen programa göre teslim edilmesi gereken teknik şartnameye uygun 4.000 ton kömürün tamamlandığı tarih 23.07.2020’dir. 17.07.2020 tarihinde tamamlanan ve reddedilen parti 15 Temmuz tarihinden sonra teslim edildiği, yani süresi içinde teslim edilmediği için bu partinin analizi için geçen süre işin süresinden sayılacak ve 01-15 Temmuz programı 23 Temmuzda tamamlanmış kabul edilerek gecikme cezası hesaplanacaktır.

Gecikme Cezası : Teslim Edilmeyen Kısım Bedeli x Gecikilen Gün Sayısı x 0,005

Gecikme Cezası : (4.000 ton x 500,00 TL/Ton) x 8 Gün x 0,005

Gecikme Cezası : 2.000.000,00 x 8 x 0,005

Gecikme Cezası : 80.000,00 TL

Reddedilen Kömürün Süresinde Teslim Edilmesi Durumu

Örnek:

Termin Programı

01-15 Temmuz	4.000 ton	Kömür Fiyatı : 500,00 TL/Ton
16-31 Temmuz	4.000 ton	
01-15 Ağustos	3.000 ton	
16-31 Ağustos	3.000 ton	

<u>Teslim Tarihi</u>	<u>Miktar Ton</u>	<u>Analiz Sonucu</u>	<u>Analiz Sonuç Tarihi</u>	<u>Analiz Sonuç Bildirim Tarih</u>
03.07.2020	1.000	Kabul	10.07.2020	11.07.2020
08.07.2020	1.000	Kabul	15.07.2020	15.07.2020
12.07.2020	1.000	Ret	19.07.2020	19.07.2020
15.07.2020	1.000	Ret	22.07.2020	23.07.2020
19.07.2020	1.000	Kabul	26.07.2020	26.07.2020
23.07.2020	1.000	Kabul	30.07.2020	31.07.2020

01-15 Temmuz için verilen programa göre teslim edilmesi gereken teknik şartnameye uygun 4.000 ton kömürün tamamlandığı tarih 23.07.2020'dir. 15.07.2020 tarihinde tamamlanan ve reddedilen parti 15 Temmuz tarihinde, yani süresi içinde teslim edildiği için bu partinin analizi için geçen süre işin süresinden sayılmayacak ve teslim tarihi ile analiz sonuç tarihi arasında geçen 7 günlük süre işin süresinden sayılmayarak, sonuç bildirim tarihi olan 23.07.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yükleniciye verilecektir. Buna göre; 29 Temmuz tarihine kadar 4.000 tonluk programının tamamlanması gerekecektir. 4.000 tonluk program tahsisi 23 Temmuzda tamamlanmış olduğundan gecikme cezası hesaplanmayacaktır.