11-YATIRIMLARIMIZ


11.1.YATIRIM FAALİYETLERİ


2003 Yılı Genel Yatırım Programı içerisinde yer alan Sanayiimize devrebaşı yatırım programından 28.150 milyar lira ödenek verilmiştir.


Programda yer alan projelerimizin genel durumu ve fiziki gerçekleşmeleri incelenerek verilen ödeneğin yeterli olamayacağı sonucuna varılmış olup, “2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair” 08.10.2002 tarih ve 2002/4810 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine istinaden T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı’ndan programın revizesiyle ilgili olarak muhtelif tarihlerde yaptığımız talepler sonucunda 4.045 milyar lira ilave ödeneğe karşılık 4.105 milyar lira ödenek iptal edilerek yatırımlarımız gerçekleştirilebilmiştir. 

Bağlı Ortaklıklarımızdan; 


Kütahya Şeker Fabrikası 27.08.2003/40 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme programına alınmış, bu karar 09.08.2003 tarih 25194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, “Devir Tutanağı” 13.08.2003 tarihi itibariyle tanzim ve imza edilmiştir. Bu sebeple; 2003 Yılı Yatırım Programımızda yer alan Yatırımlarının deflate edilen Proje Tutarları ve cari yıl ödenekleri 2002/4810 sayılı “2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair” Bakanlar Kurulu kararının 31.maddesine istinaden 12.12.2003 tarih ve 9629 sayılı yazımızla DPT Müsteşarlığı’na bildirilerek Yatırım Programımızdan çıkartılması talep edilmiştir.


Bilahare DPT ile yapılan görüşmelerimizde revizesini istediğimiz projelerin, 13.10.2003 tarih 2003/6286 sayılı “2004 Yılı Programı” kararnamesi ile aynı tarih 2003/6287 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman kararnamesinde yer alan “Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin 2004 yılı Genel Dengesi” içinde global olarak revize edilmiş olması sebebiyle 2002/4810 sayılı kararnamenin 31.maddesine göre tekrar revize edilmesine ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiştir.
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Yukarıda zikredilen Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile DPT’nin açıklamalarına istinaden Kütahya Şeker Fabrikası yatırımlarının deflatörlü proje tutarları ve cari yıl ödenek tutarı 265 milyar lira ile programda yer alan geçmiş ve cari yıl harcamaları 31.12.2003 tarihi itibariyle yatırım programımızdan çıkartılmıştır.


Adapazarı Şeker Fabrikasına ise 2003 yılında herhangi bir yatırım yapılması öngörülmemiş olduğundan yatırım programımızdan ödenek tefrik edilmemiştir.


Türkşeker ve Bağlı Ortaklıkların proje bazındaki 2003 yılı yatırım programı ve gerçekleşme durumu ekli tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.


Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere yatırım faaliyetlerimiz arasında Fabrikaların Modernizasyonu ve Otomasyonu, Atık Su Arıtımı ile Fabrikaların Meydan Tesisleri Takviyesi ve Modernizasyonu projeleri ağırlık taşımaktadır.


11.2.YATIRIM HARCAMA SEYRİ

Yatırım Harcamalarımızın 1999-2003 dönemine ait son 5 yıllık Revize Program ve Gerçekleşme tutarları Türkşeker, Bağlı Ortaklıklar ve Şeker Sanayii olarak aşağıda gösterilmiştir.
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11.2.1-YATIRIM GERÇEKLEŞME DURUMU

Şeker Sanayii 2003 yılı revize programında Türkşeker yatırımlarına 27.945 milyar lira, Bağlı Ortaklık yatırımlarına 205 milyar lira olmak üzere 28.150 milyar lira ödenek tefrik edilmiştir.


Bu ödeneklerden Türkşeker yatırımları için 21.316 milyar lira harcanarak %76   oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


Şeker Sanayii olarak belli başlı yatırımlarımız ile bunların 2003 yılı sonu itibariyle durumları aşağıda sektörler ve projeler itibariyle açıklanmıştır.

11.3-TÜRKŞEKER YATIRIM PROJELERİ
11.3.1-Türkşeker Tarım Sektörü Yatırımları

2003 A 02 01 70 Numaralı İdame, Yenileme ve Tamamlama Projesi :


Projenin 2003 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı İnşaat bölümünde %60’tır.

Projenin 2003 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı Makina-Teçhizat bölümünde %93’tür.

11.3.2-TÜRKŞEKER İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI

A-GIDA SANAYİİ


Devam Eden Projeler


b) 2003’den Sonraya Kalanlar


94 C 01 00 40 Numaralı Fabrikaların Modernizasyonu ve Otomasyonu Projesi  :


Bu projenin amacı fabrikalarımızı yeni makina tesisler ile teçhiz ederek, enerji ve personel tasarrufu sağlamak, daha kaliteli ürün elde etmek, kayıpları azaltmak ve maliyetleri düşürmektir. 2003 yılı için projeye 6.570 milyar lira ödenek talep olunmuş, talebimiz %85 oranında gerçekleşerek 5.600 milyar lira ödenek tefrik edilmiş, yıl içinde yapılan tenzillerle bu ödenek 5.500 milyar lira olarak revize edilmiştir. 
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1994 yılında uygulamaya konulan bu proje için verilen ödenekler talep edilenin çok

altında kaldığından, fabrikaların modernizasyon ve otomasyon işleri planlanan zaman içerisinde tamamlanamayarak ileri yıllara sarkmaktadır. Bu proje için 2003 yılında verilen ödenekler ile Afyon, Çorum, Elbistan, Ilgın ve Turhal Şeker Fabrikaları Ham Fabrika otomasyonlarına başlanılmış olup 2004 yılında tamamlanacaktır.

Aynı proje kapsamında; Afyon Şeker Fabrikasındaki 2 adet, Turhal Şeker Fabrikasındaki 1 adet 100 t/h kapasiteli buhar kazanlarının otomasyonları gerçekleştirilmiş, Eskişehir Şeker Fabrikasına da Merkezi Sistem Sabit Hava Kompresörleri alınmıştır.


Bu projede 2003 yılı ödeneğine göre %68 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

94 C 01 00 50 Numaralı Atık Su Arıtımı Projesi :


11.08.1983 tarih 18032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Şirketimize bağlı fabrikalarda Atık Su Arıtım Tesisleri kurma ve işletme yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğün ifası için 12.04.1995 tarihinde Şirketimiz ile Çevre Bakanlığı arasında “Şeker Sanayii Çevre Deklarasyonu” imzalanmıştır. 1994 yılında yatırım programına, 1995 yılında ise uygulamaya alınan atık su arıtımı projesi ile öncelik sırasına göre tüm fabrikalarımıza Atık Su Arıtımı Tesisi yapılarak doğal çevrenin korunması amaçlanmıştır.


2003 yılı teklif programımızda bu proje için 10.385 milyar lira ödenek talep edilmiş, bu talebin %60’ı karşılanarak devrebaşı programda 6.250 milyar lira ödenek tefrik edilmiştir.

2003 yılında bu proje kapsamında Yozgat Şeker Fabrikası Atık Su Arıtım Tesisi, temel, bina ile toprak havuzu inşaatları tamamlanmış, dış alımlar ile iç alımların büyük kısmı gerçekleştirilmiş, Burdur Şeker Fabrikası deşarj hattı yapılmış, Çarşamba Şeker Fabrikası su soğutma kulesi yenilenmiştir. Kalan İşlere 2004 yılında devam edilecektir.


Bu projede 2003 yılı ödeneğine göre %67 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

96 C 01 00 10 Numaralı Fabrika Ofis Otomasyonu (Bilgi İşlem Ağı Projesi) :


Bu projede devre başı programda 750 milyar lira ödenek tefrik edilmiş, yıl içinde Ziraat Bölge Şefliklerimizin Bilgisayar ihtiyaçlarının da temini için duyulan ihtiyaç sebebiyle Fabrikaların Modernizasyonu ve Otomasyonu Projesinden sağlanan tasarrufun bu projeye ait yatırımlarda kullanılması amacıyla yapılan revizeyle projenin ödeneği 850 milyar liraya yükseltilmiştir.
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2003 yılında bu proje ödenekleri ile Genel Müdürlük, Teşkilat Merkezleri ve Ziraat Bölge Şefliklerimizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Bilgisayar ve Yazıcıları alınmıştır.


Bu projede 2003 yılı ödeneğine göre %92 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

99 C 01 00 40 Numaralı Fabrika Meydan Tesisleri Takviye  ve Modernizasyonu Projesi :

Küçük ölçekli ve fabrika merkezine yakın kantarların kapatılarak kantar sayısının azaltılması, merkezde tesellümün arttırılması, sağlıklı fire tespiti ile bedeli ödenen, işlenen pancar arasındaki farkın düşürülmesi amacıyla, fabrika meydanlarındaki tartma, boşaltma, silolama ve yan ürünlerin verilmesinde kolaylık sağlanması için takviye ve modernizasyon yatırımlarının yapıldığı projeye 2003 yılında 3.400 milyar lira ödenek tefrik edilmiştir.


Söz konusu proje kapsamında 2003 yılı içinde fabrika merkezlerindeki boşaltma ve silolama sistemlerini hızlandırmak, topraksız pancar alımı sağlamak üzere 7 adet Pancar Boşaltma Makinası imalatı tamamlanmış, 5 adet Pancar Boşaltma Makinası tadilatı ile 6 fabrikada kantarların elektromekaniğe çevrilmesi sağlanmış, ayrıca Muş Şeker Fabrikası yüzdürmeli yer silosu tamamlanmıştır.


2003 yılı ödeneğine göre bu projede gerçekleşme oranı %94’tür.

Yeni Projeler


2003’de Bitenler

a) 2003 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi 

a.1) İnşaat


Bu projeden 2003 yılı içinde ödenek tefrik edilen İnşaat İşlerinin önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan bu işlerin, ihale aşamasında müteahhitlerce tenzilat oranının fazla verilmesi maliyetlerini oldukça düşürmüş ve tefrik edilen ödeneklerinden önemli tutarlarda tasarruf sağlanmıştır.
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Proje kapsamındaki Burdur Şeker Fabrikası Curuf Havuzu, Ereğli Şeker Fabrikası Tambur Tipi Prese Suyu Pülp Tutucu, Genel Müdürlük Kuzgun Sokak Lojmanlarının Tadilatı, Ilgın Şeker Fabrikası Yüzdürme Suyu Pülp Tutucu Temeli, Kırşehir Şeker Fabrikası Tarım Makinaları Atölyesi, Kocaeli Yarımca İskele ve İşletme Binası, Şeker Enstitüsü C Blok Çatısı Tadilatı İnşaat işlerinin yapımından vazgeçildiğinden; Çorum Şeker Fabrikasının Fabrika Deşarj Hattının Belediye Arıtım Tesislerine Bağlanması için Çorum Belediyesi’nce gerekli izin verilmediğinden; ihale edilememiş, bu sebeplerle projedeki önemli yatırımların bir bölümü gerçekleştirilememiştir.

 
Erzincan Şeker Fabrikası Şeker Ambarları Çatıları Yenilenmesi ve Ham Fabrika Filtre Katı Çatısı Yenilenmesi işlerinin ihalesi ise yapılmış; ancak, işyerinin teslimini müteakip inşaat mevsiminin kısalığı nedeniyle işin tamamı bitirilememiş olup, kalan işler 2004 yılı yatırım programı dahilinde devam ettirilecektir. 


Bu projenin 2003 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı %50’dir.


a.2) Makina ve Teçhizat


Proje kapsamında ana hatlar itibariyle; 


Afyon, Burdur, Çorum, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikalarına otomatik pancar bıçağı doğrultma, düzeltme ve bileme makinaları; Alpullu, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Muş Şeker Fabrikalarına Tambur Tipi Ham Şerbet Pülp Tutucusu; Ağrı, Alpullu, Bor, Kars Şeker Fabrikalarına dizel elektrojen grupları; temin edilmiş, Yozgat Şeker Fabrikasında yedek buhar kazanı olarak 20/25 t/h kapasiteli akışkan yataklı verimi yüksek buhar kazanı devreye alınmış, Ilgın Şeker Fabrikası Haşlama Teknesi tadilatı gerçekleştirilmiştir.



Bu projede yer alan makina ve tesislerin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, 2003 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı %87’dir.
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C-ELEKTRİKSİZ MAKİNA İMALAT SANAYİİ


2003 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi  :

Makina Teçhizat  :

Bu projede yer alan makina ve teçhizatların tamamı mübayaa edilmiş olup, mevcut 633 milyar lira ödeneğe karşılık 442 milyar lira harcama yapılarak 2003 yılı ödeneğine göre %70 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


D-MESLEK, BİLİM, ÖLÇÜ, KONTROL VE OPTİK DONANIM

İMALAT SANAYİİ   :


2003 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi  :


Makina Teçhizat  :


Bu projede yer alan Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına ait yatırımlarda 26 milyar liralık ödeneğin tamamı harcanarak %100 oranında gerçekleşme temin edilmiştir.

2- ŞEKER SANAYİİ TRANSFER HARCAMALARI (Arazi ve Arsalar)


2003 Yılı Yatırım ve Finansman Programının “Ödemeler - Sabit Kıymet Artışları - Transfer Harcamaları” bölümünde Türkşeker için 200 milyar lira revize ödeneğe karşılık 51 milyar lira harcama yapılarak 2003 yılı ödeneğine göre %26 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 
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Sayfa1 (2)
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		2001		19,652		24,079		19,476		81		148		171		164		96		19,800		24,250		19,640		81

		2002		28,615		27,848		20,429		73		95		65		55		85		28,710		27,913		20,484		73

		2003		34,150		30,150		30,150		100										34,150		30,150		30,150		100





YATIRIMLAR

		ŞEKER  SANAYİİ'NİN  2002  YILI   YATIRIMLARI  VE  TRANSFER  HARCAMALARI

		HARCAMA  DURUMU

		31.12.2002  (MİLYAR  TL)

								İşin										2002  Yılı						2002  Yılı						Başlangıçtan 31.12.2002 Sonuna Kadar										2002  Yılı Fiili

								Başlama						Revize				Devrebaşı  Proğramı						Revize  Proğramı						Nakdi  Harcama								Fiziki		Nakdi  Harcama  Tutarı								2002  Yılı

								Bitiş		İlk  Proje  Tutarı				Proje Tutarı				Dış						Dış						Dış						Gerçekleşme		Harcama		Dış						Gerçekeşme		Fiziki

		Proje  no		Proje  Adı		Yeri		Tarihi		Dış		Toplam		Dış		Toplam		Kredi		Özkaynak		Toplam		Kredi		Özkaynak		Toplam		Kredi		Özkaynak		Toplam		%		Toplamı		Kredi		Özkaynak		Toplam		%		Harcama

				I-TARIM  SEKTÖRÜ

				Yeni Projeler

				a) 2002' de  Bitenler

		02 A 02 01 80		İdame Yenileme ve Tamamlama

				İnşaat		Muhtelif		2002-2002				655				477						655						477						470		99		470						470		98.5324947589		470

				Makine - Teçhizat		Muhtelif		2002-2002				2258				2357						2258						2357				68		2287		97.0301230378		2078				68		2287		97.0301230378		2078

				Tarım  Sektörü  Toplamı:						0		2913		0		2834		0		0		2913		0		0		2834		0		68		2757		97.2829922371		2548		0		68		2757		97.2829922371		2548

				II - İMALAT  SANAYİİ

				A - Gıda  Sanayii

				Devam  Eden  Projeler

				a) 2002' de  Bitenler

		90 C 01 00 10		Şeker  Fabrikası		Kırşehir		1990-2002		5358		88414		5558		88754				173		2920				373		3260				520		55458		62.4850710954		55242				249		3216		98.6503067485		3002

				b) 2002' den Sonraya Kalanlar

		94 C 01 00 40		Fab.Modernizasyonu  ve Otomasyonu		Muhtelif		1994-2003		21945		63835		21945		63834				414		1300				410		1300				47		4735		7.4176771		3778						1038		79.8461538462		342

		94 C 01 00 50		Atık  su  Arıtımı		Muhtelif		1994-2004		9917		51824		9917		51823				207		2000				307		2339				1094		7041		13.5866314185		5321				117		1759		75.2030782386		274

		96 C 01 00 10		Fab. Ofis Otomas.(Bilgi İşlem Ağı)		Muhtelif		1996-2003				6094				6094						700						700						1381		22.6616343945		1381						137		19.5714285714		137

		99 C 01 00 40		Fab.Meydan Tesisleri Takviye  ve Moder.		Muhtelif		1999-2003				31368				31368						3100						3179						7812		24.9043611324		7755						3161		99.4337842089		3131

				Yeni Projeler

				a) 2002' de  Bitenler

		02 C 01 00 10		İdame Yenileme ve Tamamlama

				İnşaat		Muhtelif		2002-2002				6800				6325						6800						6325						1735		27.4308300395		1735						1735		27.4308300395		1735

				Makine - Teçhizat		Muhtelif		2002-2002		1644		6020		1344		5276				1644		5955				1344		5276						4861		92.1341925701		4488						4861		92.1341925701		4488

		02 C 01 00 20		Taşıt Alımı  (T 15   -2  Adet) İtfaiye  5  Adet)		Muhtelif		2002-2002				400				400						400						400						364		91		364						364		91		364

		02 C 01 00 30		İş Makinası Alımı (Forklift 4 Ad.,Damper.kam.)		Muhtelif		2002-2002				300				300						300						300						164		54.6666666667		164						164		54.6666666667		164

				Gıda  Sanayi  Toplamı:						38864		255055		38764		254174		0		2438		23475		0		2434		23079		0		1661		83551		32.8715761644		80228		0		366		16435		71.2119242601		13637

				C - Elektriksiz  Mak. İmalat Sanayii

				Yeni Projeler

				a) 2002' de  Bitenler

		02 C 01 00 10		İdame Yenileme ve Tamamlama

				İnşaat		Muhtelif		2002-2002								475												475								0										0

				Makine - Teçhizat		Muhtelif		2002-2002				1400				1400						1400						1400				1165		1284		91.7142857143		29				1165		1284		91.7142857143		29

				Elektriksiz Mak.İmalat Sanayi Toplamı:						0		1400		0		1875		0		0		1400		0		0		1875		0		1165		1284		68.48		29		0		1165		1284		68.48		29

				D - Mes.Bil.Ölç.Kont.Op.Dona.İm.San.

				Yeni Projeler

				a) 2002' de  Bitenler

		02 C 01 00 10		İdame Yenileme ve Tamamlama

				Makine - Teçhizat		EMAF		2002-2002				60				60						60						60						60		100		60						60		100		60

				İmalat Sanayi Toplamı:						38864		256515		38764		256109		0		2438		24935		0		2434		25014		0		2826		84895		33.14799558		80317		0		1531		17779		71.0761973295		13726

				Türkşeker  Toplamı:						38864		259428		38764		258943		0		2438		27848		0		2434		27848		0		2894		87652		33.8499206389		82865		0		1599		20536		73.7431772479		16274

				BAĞLI  ORTAKLIKLAR

				I-TARIM  SEKTÖRÜ

				II - İMALAT  SANAYİİ

				A - Gıda  Sanayii

				Devam  Eden  Projeler

				a) 2002' den Sonraya Kalanlar

		94 C 01 00 40		Fab.Moderni.ve Otomasyonu		Adapazarı		1994-2003								1																		41		4100		41

		94 C 01 00 50		Atık  Su Arıtımı		Adapazarı		1994-2004		7		40		7		41																7		2		4.8780487805		2

		94 C 01 00 50		Atık  Su Arıtımı		Kütahya		1994-2004				2				2																		17		850		17										10

		99 C 01 00 40		Fab.Meydan Tesisleri Takvi. Ve Moder.		Kütahya		1999-2003				19				19

				Yeni Projeler

				a) 2002' de  Bitenler

		02 C 01 00 10		İdame Yenileme ve Tamamlama

				Makine - Teçhizat		Kütahya		2002-2002								65						65						65						55		84.6153846154		55						55		84.6153846154		55

				Bağlı  Ortaklıklar  Toplamı:						7		61		7		128		0		0		65		0		0		65		0		7		115		89.84375		115		0		0		55		84.6153846154		65

				GENEL  TOPLAM:						38871		259489		38771		259071		0		2438		27913		0		2434		27913		0		2901		87767		33.8775856811		82980		0		1599		20591		73.7684949665		16339

				Transfer  Harcamaları

				- Türkşeker								200				239						200						239						43		17.9916317992		7						43		17.9916317992		7
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