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10-YATIRIMLARIMIZ


10.1.YATIRIM FAALİYETLERİ


2006 Yılı Genel Yatırım Programı içerisinde yer alan Teşekkülümüze devrebaşı yatırım programından 33.000.000,- YTL ödenek verilmiştir.


Programda yer alan projelerimizin genel durumu ve fiziki gerçekleşmeleri incelenerek verilen ödeneğin proje bazında yeterli olamayacağı sonucuna varılmış olup, “2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair” 17.10.2005 tarih ve 2005/9486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine istinaden T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı’ndan programın revizesiyle ilgili olarak muhtelif tarihlerde yaptığımız talepler sonucunda toplam 8.554.000,- YTL ödenek aynı proje veya projeler arasında aktarılarak, 3.000.000,- YTL ödenek ise mevcut projelerimize ilave edilerek yatırımlarımız gerçekleştirilebilmiştir. 


Teşekkülümüzün proje bazındaki 2006 yılı yatırım programı ve gerçekleşme durumu ekli tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.


Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere yatırım faaliyetlerimiz arasında Fabrikaların Modernizasyonu ve Otomasyonu, Atık Su Arıtımı ile Fabrikaların Meydan Tesisleri Takviyesi ve Modernizasyonu projeleri ağırlık taşımaktadır.


10.2.YATIRIM HARCAMA SEYRİ

Yatırım Harcamalarımızın 2002-2006 dönemine ait son 5 yıllık Revize Program ve Gerçekleşme tutarları Türkşeker, Bağlı Ortaklıklar ve Şeker Sanayii olarak aşağıda gösterilmiştir.

[image: image1.emf]Yıllar Program

Revize 

Program

Gerçek-

leşme

oran 

%

Program

Revize 

Program

Gerçek-

leşme

oran 

%

Program

Revize 

Program

Gerçek-

leşme

oran 

%

2002 27.848.000 27.848.000 20.536.000 74 65.000 65.000 55.000 85 27.913.000 27.913.000 20.591.000 74

2003 28.150.000 27.885.000 21.316.000 76 28.150.000 27.885.000 21.316.000 76

2004 29.005.000 29.005.000 24.506.000 84 100.000 100.000 104.000 104 29.105.000 29.105.000 24.610.000 85

2005 30.770.000 38.770.000 25.188.000 65 30.770.000 38.770.000 25.188.000 65

2006 33.000.000 36.000.000 27.464.000 76 33.000.000 36.000.000 27.464.000 76

ŞEKER SANAYİİ YATIRIMLARI

(YTL)

Türkşeker Bağlı  Ortaklıklar Şeker sanayii

ŞEKER SANAYİİ YATIRIM HARCAMALARI

27.885.000

29.105.000

38.770.000

36.000.000

20.591.000

21.316.000

24.610.000

25.188.000

27.464.000

27.913.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2002 2003 2004 2005 2006

YTL

Revize Program Gerçekleşme


10.2.1-YATIRIM GERÇEKLEŞME DURUMU

2006 yılı revize programında Teşekkülümüz yatırımlarına 36.000.000,- YTL ödenek tefrik edilmiştir.


Bu ödenekten 27.464.000,- YTL harcanarak %76 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


Teşekkülümüzün belli başlı yatırımları ile bunların 2006 yılı sonu itibariyle durumları aşağıda sektörler ve projeler itibariyle açıklanmıştır.

10.3-TEŞEKKÜLÜMÜZ YATIRIM PROJELERİ
10.3.1- Tarım Sektörü Yatırımları

2006 A 02 02 10 Numaralı İdame, Yenileme ve Tamamlama Projesi :


Projenin 2006 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı İnşaat bölümünde %51’dir.

Projenin 2006 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı Makina-Teçhizat bölümünde %98’dir.

10.3.2-TEŞEKKÜLÜMÜZ İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI

A-GIDA SANAYİİ


Devam Eden Projeler

2006’dan Sonraya Kalanlar


1994 C 01 00 40 Numaralı Fabrikaların Modernizasyonu ve Otomasyonu Projesi:


Bu projenin amacı fabrikalarımızı yeni teknolojiye uygun makina tesisler ile teçhiz ederek, enerji ve personel tasarrufu sağlamak, daha kaliteli ürün elde etmek, kayıpları azaltmak ve maliyetleri düşürmektir. 2006 yılı için projeye 3.150.000,- YTL ödenek tefrik edilmiştir. 


1994 yılında uygulamaya konulan bu proje için verilen ödenekler talep edilenin çok altında kaldığından, fabrikaların modernizasyon ve otomasyon işleri planlanan zaman içerisinde tamamlanamayarak ileri yıllara sarkmaktadır. Bu proje için 2006 yılında verilen ödenekler ile Afyon, Ağrı, Eskişehir ve Çorum Şeker Fabrikaları Kireç Ocağı Otomasyonları, Ağrı, Burdur, Elbistan, Eskişehir Şeker Fabrikaları Ham Fabrika Otomasyonları, Çorum, Erzurum, Kastamonu Şeker Fabrikaları Rafineri Otomasyonları, Elbistan ve Kastamonu Şeker Fabrikaları merkezi sistem hava kompresör tesisi tamamlanmıştır. Susurluk ve Malatya Şeker Fabrikaları Buhar Kazanları Dom Su Seviye Otomatik Kontrol Sistemleri 2007 yılında tamamlanacaktır.

Bu projede 2006 yılı ödeneğine göre %89 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

1994 C 01 00 50 Numaralı Atık Su Arıtımı Projesi :


11.08.1983 tarih 18032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Şirketimize bağlı fabrikalarda Atık Su Arıtım Tesisleri kurma ve işletme yükümlülüğü getirmektedir. 13 Mayıs 2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı Kanuna göre de Atıksu Arıtım Tesislerinin Mayıs/2007 tarihi itibariyle 2 yıl içinde bitirilmesi gerekmektedir. 

1994 yılında yatırım programına, 1995 yılında ise uygulamaya alınan atık su arıtımı projesi ile öncelik sırasına göre tüm fabrikalarımıza Atık Su Arıtımı Tesisi yapılarak doğal çevrenin korunması amaçlanmıştır.

2006 yılı teklif programımızda bu proje için talep edilen ödeneğin %100’ü karşılanarak devrebaşı programda 13.350.000,- YTL ödenek tefrik edilmiştir.

2006 yılında bu proje kapsamında;

Kırşehir ve Turhal Şeker Fabrikaları Atık Su Arıtım tesisleri tamamlanarak işletmeye alınmıştır.
Afyon ve Çorum Şeker Fabrikalarının Atık Su Arıtım tesisleri inşaat işleri ile anahtar ekipman temini konuları tamamlanmıştır.

Bu projede 2006 yılı ödeneğine göre %83 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
1999 C 01 00 40 Numaralı Fabrika Meydan Tesisleri Takviye  ve Modernizasyonu Projesi :

Küçük ölçekli ve fabrika merkezine yakın kantarların kapatılarak kantar sayısının azaltılması, merkezde tesellümün arttırılması, sağlıklı fire tespiti ve bedeli ödenen ile işlenen pancar arasındaki farkın düşürülmesi amacıyla, fabrika meydanlarındaki tartma, boşaltma, silolama ve yan ürünlerin verilmesinde kolaylık sağlanması için takviye ve modernizasyon yatırımlarının yapıldığı projeye 2006 yılında 1.900.000,- YTL ödenek tefrik edilmiştir.


Söz konusu proje kapsamında 2006 yılı içinde fabrika merkezlerindeki boşaltma ve silolama sistemlerini hızlandırmak, topraksız pancar alımı sağlamak üzere Elazığ Şeker Fabrikası yüzdürmeli yer silosu yapılmış, ayrıca Erciş ve Kars Şeker Fabrikalarının Komple Analiz Laboratuvarı kurulması projelerinin Erciş’te Bina, Makina-Teçhizat, Kars’ta Makina-Teçhizat kısımları tamamlanmıştır. 

2006 yılı ödeneğine göre bu projede gerçekleşme oranı %48’dir.
Yeni Projeler


2006’da Bitenler

a) 2006 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi 

a.1) İnşaat


Bu projeden 2006 yılı içinde ödenek tefrik edilen İnşaat işlerinden vazgeçilenlerin dışındakilerin ihaleleri yapılarak inşaatlar tamamlanmıştır.

 
Bu projenin 2006 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı %88’dir.


a.2) Makina ve Teçhizat


Proje kapsamında ana hatlar itibariyle; 

Muhtelif şeker fabrikalarına GFZ-650 tipi Santrifüj Panoları, Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemleri, Ambalajlama Hattı + Sıfır Kantarları, Pancar Bıçağı Doğrultma, Düzeltme ve Bileme Makinaları tesis edilmiştir.
Çorum ve Ağrı Şeker Fabrikaları buhar kazanlarının doğalgaza dönüşümü için Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu yapımı işleri tamamlanmıştır.

Bu projede yer alan makina ve tesislerin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, 2006 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı %89’dur.

a.3) 2006 C 01 00 20 Numaralı Taşıt Alımı Projesi

Bu proje kapsamında yer alan 1’er adet itfaiye aracı ve ambulans satın alınmış olup, 2006 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı %87’dir.

a.4) 2006 C 0100 30 Numaralı İş Makinası Alımı Projesi :

bu proje kapsamında 1 adet Fork-Lift, 2 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 4 adet Damperli Kamyon mübayaa edilmiş olup, 2006 yılı ödeneğine göre gerçekleşme oranı %90’dır.

B-KİMYA SANAYİİ

Yeni Projeler


2006’da Bitenler


2006 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi :

İnşaat

Bu projede yer alan Eskişehir Alkol Fabrikası Bina Çatısı Yenileme ve Tadilatı yaptırılarak yatırım tamamlanmış olup, 2006 yılı ödeneğine göre %61 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Makina-Teçhizat
Bu projede yer alan Eskişehir Alkol Fabrikasına ait “Etil Alkol (Etanol) Susuzlaştırma Ünitesi Makina Teçhizat Alımı” için D.P.T.Müsteşarlığı’nca 29.03.2006 tarihinde ödenek verilmiş, iş iki kez ihale edilmiş ancak sonuçlandırılamamış, üçüncü ihale zaman yetersizliğinden 2006 takvim yılında yapılamamış 2007 yılına sirayet etmiş ve bu sebeplerle yatırım 2006 yılında gerçekleştirilememiştir. Aynı projede bulunan “Alkol Fabrikası Yangın Önleme ve Söndürme Sistemi”nin alımı yapılmış olup, montajı 2007 yılında bitirilecektir.
Bu projede 2006 yılı ödeneğine göre %14 oranında gerçekleşme temin edilmiştir.

C-ELEKTRİKSİZ MAKİNA İMALAT SANAYİİ


2006 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi  :


İnşaat


Bu proje kapsamında Ankara ve Eskişehir Makina Fabrikası için 280.000,- YTL’lık ödenek tefrik edilmiş, inşaatlar yıl içinde tamamlanmış olup ödeneğe göre %54 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Makina Teçhizat  :

Bu projede yer alan makina ve teçhizatların tümü mübayaa edilmiş olup, mevcut 750.000,- YTL’lik ödeneğe göre %70 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


D-MESLEK, BİLİM, ÖLÇÜ, KONTROL VE OPTİK DONANIM

İMALAT SANAYİİ   :


2006 C 01 00 10 Numaralı İdame Yenileme ve Tamamlama Projesi  :

İnşaat

Bu projeden yapılacak inşaat işleri için 68.000,- YTL ödenek tefrik edilmiş, inşaatlar yıl içerisinde tamamlanarak 2006 yılı ödeneğine göre %93 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


Makina Teçhizat  :


Bu projede yer alan Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına ait yatırım tamamlanmış olup, 125.000,- YTL’lik ödeneğe göre %100 oranında gerçekleşme temin edilmiştir.


10.4-TEŞEKKÜLÜMÜZ TRANSFER HARCAMALARI (Arazi ve Arsalar)


2006 yılında Fabrikalarımız için tefrik edilen 114.000,- YTL arazi ve arsa ödeneklerinden 13.000,- YTL harcama yapılarak mevcut ödeneğe göre %11 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 
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 31.12.2006 

İşin 2006  Yılı 2006  Yılı Başlangıçtan 31.12.2006 Sonuna Kadar 2006  Yılı Fiili

Başlama Devrebaşı  Proğramı Revize  Proğramı Nakdi  Harcama Fiziki Nakdi  Harcama  Tutarı 2006 Yılı

Bitiş İlk  Proje  Tutarı Revize  Proje  Tutarı Dış Dış Dış Gerçekleşme Harcama Dış Gerçekleşme Fiziki

Proje  no Proje  Adı Yeri Tarihi Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam

%

Toplamı Kredi Özkaynak Toplam

%

Harcama

I-TARIM  SEKTÖRÜ   

Yeni Projeler           

a) 2006' de  Bitenler  

2006 A 02 02 50

İdame Yenileme ve Tamamlama

İnşaat Muhtelif 2006-2006 900 500 900 500 256 51 256 256 51 256

Makine - Teçhizat Muhtelif 2006-2006 600 1.000 600 1.000 980 98 980 980 98 980

Tarım  Sektörü  Toplamı:

0 1.500 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.236 82 1.236 0 0 1.236 82 1.236

II - İMALAT  SANAYİİ  

A - Gıda  Sanayii       

Devam  Eden  Projeler            

b) 2006' den Sonraya kalanlar

1994 C 01 00 40

Fabrika Modernizasyonu ve Otomasyonu Muhtelif 1994-2009 8.114 105.670 8.114 105.670 3.150 3.150 208 29.319 28 28.890 2.806 89 2.530

1994 C 01 00 50

Atık  su  Arıtımı Muhtelif 1994-2009 33.250 149.850 33.250 149.850 4.100 13.350 1.700 13.350 7.738 48.491 32 41.085 1.217 11.077 83 8.154

1999 C 01 00 40

Fab.Meydan Tesisleri Takviye  ve Modernizasyonu Muhtelif 1994-2009 50.708 50.708 1.900 1.900 22.375 44 22.043 920 48 920

Yeni Projeler                          

a) 2006' de  Bitenler                  

2006 C 01 00 10

İdame Yenileme ve Tamamlama

İnşaat Muhtelif 2006-2006 2.033 1.965 2.033 1.965 1.733 88 1.733 1.733 88 1.733

Makine - Teçhizat Muhtelif 2006-2006 8.729 8.274 8.729 8.274 7.327 89 6.098 7.327 89 6.098

2006 C 01 00 20

Taşıt Alımı ( Ambulans  T-15  1 Adet ) Muhtelif 2006-2006 203 203 203 203 177 87 177 177 87 177

2006 C 01 00 30

İş Makinası Alımı Muhtelif 2006-2006 790 790 790 790 713 90 713 713 90 713

Gıda  Sanayi  Toplamı:

41.364 317.983 41.364 317.460 0 4.100 30.155 0 1.700 29.632 0 7.946 110.135 35 100.739 0 1.217 24.753 84 20.325

B - Kimya Sanayi

Yeni Projeler                          

a) 2006' de  Bitenler                  

2006 C 01 00 10

İdame Yenileme ve Tamamlama

İnşaat Eskişehir 2006-2006 170 195 170 195 119 61 119 119 61 119

Makine - Teçhizat Eskişehir 2006-2006 300 3.450 300 3.450 490 14 490 14

Kimya Sanayi Toplamı

0 470 0 3.645 0 0 470 0 0 3.645 0 0 609 17 119 0 0 609 17 119

C - Elektriksiz  Makina İmalat Sanayii  

Yeni Projeler                          

a) 2006' de  Bitenler                  

2006 C 01 00 10

İdame Yenileme ve Tamamlama

İnşaat Muhtelif 2006-2006 200 280 200 280 152 54 152 152 54 152

Makine - Teçhizat Muhtelif 2006-2006 550 750 550 750 526 70 526 526 70 526

Elektriksiz Makina İmalat Sanayi Toplamı:

0 750 0 1.030 0 0 750 0 0 1.030 0 0 678 66 678 0 0 678 66 678

D - Mes.Bil.Ölç.Kont.Op.Dona.İm.San.

Yeni Projeler                          

a) 2006' de  Bitenler                  

2006 C 01 00 10

İdame Yenileme ve Tamamlama

İnşaat E.M.A.F 2006-2006 68 68 63 93 63 63 93 63

Makine - Teçhizat E.M.A.F 2006-2006 125 125 125 125 125 100 125 125 100 125

 Mes.Bil.Ölç.Kont.Op.Dona.İm.San.Toplamı

0 125 0 193 0 0 125 0 0 193 0 0 188 97 188 0 0 188 97 188

İmalat Sanayi Toplamı:

41.364 319.328 41.364 322.328 0 4.100 31.500 0 1.700 34.500 0 7.946 111.610 35 101.724 0 1.217 26.228 76 21.310

Genel Toplam : 

41.364 320.828 41.364 323.828 0 4.100 33.000 0 1.700 36.000 0 7.946 112.846 35 102.960 0 1.217 27.464 76 22.546

 Transfer  Harcamaları

Şeker Fabrikaları Muhtelif 2006-2006 100 114 100 114 61 54 13 13 11 13

1.000 YTL
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